



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

โดย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
งานนโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210
โทร.0-7575-4230 โทรสาร.0-7535-5101
www.kuanthong.go.th



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

โดย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
งานนโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210

โทร.0-7575-4230 โทรสาร.0-7535-5101

www.kuanthong.go.th

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 กำหนดว่า “ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร”

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง (พ.ศ.2561 – 2565)

1. วิสัยทัศน์การพัฒนา (VISION)

“โครงสร้างพื้นฐานมีมาตรฐาน สร้างมาตรฐานคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง”

โครงสร้างพื้นฐานมีมาตรฐาน หมายถึง การให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน โดยการสร้างสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่จำเป็น ให้ครบถ้วนตามงบประมาณที่มีอยู่และลำดับความสำคัญให้เป็นไป ตามความต้องการของประชาชน ปรับปรุงและขยายเขตระบบไฟฟ้า แสงสว่าง พัฒนาและซ่อมแซมระบบประปา ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ใช้การได้ดีมีประสิทธิภาพ

สร้างมาตรฐานคุณภาพชีวิต หมายถึง จัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนเล่นกีฬาและออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดี ปลอดภัยอย่างมีมาตรฐาน บูรณาการร่วมกับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลควนทอง พัฒนาทักษะวิชาการและเสริมสร้างคุณธรรมให้แก่นักเรียน อนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขพื้นฐานอย่างทั่วถึง

เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง หมายถึง ประชาชนมีอาชีพ รายได้ความมั่นคง พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ วิสาหกิจชุมชน โดยยึดหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว รองรับประชาคมอาเซียน

2. ยุทธศาสตร์

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ด้านเศรษฐกิจ
5. ด้านการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล

3. เป้าประสงค์

1. ประชาชนมีโครงสร้างพื้นฐานที่มีมาตรฐาน สะดวก ปลอดภัยและเพียงพอ
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น
3. การศึกษาปฐมวัยมีมาตรฐาน
4. จัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ทั่วถึงเป็นธรรม
5. อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
6. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
7. ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. มีการกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
9. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ
10. ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและการบริหารงานที่โปร่งใส

มีประสิทธิภาพ

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลควนทองได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาเพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางการวิธีการในการ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง เพื่อให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ โดยมีสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนทองหน้าที่รวบรวมและจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 28 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- | | |
|---|------------|
| (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน 3 คน |
| (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน 2 คน |
| (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน 2 คน |
| (4) หัวหน้าส่วนบริหารคัดเลือกกันเอง | จำนวน 2 คน |
| (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน 2 คน |

ให้คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทางการวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
- (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ที่ ๘๗/ ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ประกอบด้วย

- | | |
|---|---------|
| ๑. นายชัยยุทธ จำนงค์ | กรรมการ |
| สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง | |
| ๒. นายสุธรรม รูปสะอาด | กรรมการ |
| สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง | |
| ๓. นายปรีชา สุขศรี | กรรมการ |
| สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง | |
| ๔. นายเฉลิมชาติ แท้เที่ยง | กรรมการ |
| ผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง | |
| ๕. นายสุวิทย์ เมืองแก้ว | กรรมการ |
| ผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง | |
| ๖. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง | กรรมการ |
| ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | |
| ๗. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหัวช้าง | กรรมการ |
| ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | |
| ๘. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๑๐. นายศราวุธ มานะรุ่งเรือง | กรรมการ |
| ผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| ๑๑. นายนที ศรีเมือง | กรรมการ |
| ผู้ทรงคุณวุฒิ | |

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ

/ให้คณะกรรมการ...

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับคัดเลือกอีกได้ และมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๕๖

(นายไตรรงค์ ใจสบาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

ที่ ๒๐๖ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ตามที่ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ที่ ๘๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทองไปแล้ว นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ และมติการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------------|
| ๑. นายนที ศรีเมือง | ผู้ทรงคุณวุฒิ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายชัยยุทธ จำนงค์ | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล | กรรมการและเลขานุการ |

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๐๖

(นายไตรรงค์ ใจสบาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

แบบที่ 1 การกำกับการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลควนทองโดยจะทำการประเมินผลและรายงานหลังจากที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนทองได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา	✓	
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
19. มีการทบทวนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน

ตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์โดยกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
2. รายงานผลการดำเนินงาน (เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	50	69,567,600	64	101,238,490	97	107,273,900	120	131,155,200	97	89,251,400
2.ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	42	27,243,650	46	32,827,850	45	31,830,200	42	30,992,400	43	32,774,200
3.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3	1,150,000	3	1,150,000	3	1,170,000	3	1,170,000	3	1,170,000
4.ด้านเศรษฐกิจ	7	6,335,000	7	6,335,000	8	7,855,000	7	2,855,000	6	2,355,000
5.ด้านบริหารจัดการฯ	5	1,065,000	4	265,000	4	1,750,000	5	255,000	5	2,550,000
รวม	107	105,361,250	124	141,816,340	157	149,879,100	177	166,427,500	154	128,100,600

ยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ 2563		เพิ่มเติมแผน ฉบับ 1		เพิ่มเติมแผน ฉบับ 2		รวม	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	97	107,273,900	-	-	12	12,376,700	109	119,650,600
2.ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	45	31,830,200	1	160,000	1	87,000	47	32,077,200
3.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3	1,170,000	-	-	-	-	3	1,170,000
4.ด้านเศรษฐกิจ	8	7,855,000	-	-	4	2,389,600	12	10,244,600
5.ด้านบริหารจัดการฯ	4	1,750,000	-	-	-	-	4	1,750,000
รวม	157	149,879,100	1	160,000	17	14,853,300	175	164,892,400

ผลสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ									
	ปรากฏในแผน		ปรากฏในข้อบัญญัติ	โอนงบ	เงินสะสม	งบนอก	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
	พัฒนาท้องถิ่น	เพิ่มเติมฉบับ 1								
1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	97	-	12	2	10	4	10	12	-	
2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	45	1	1	2	-	-	21	3	13	
3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3	-	-	-	-	-	1	-	-	
4 ด้านเศรษฐกิจ	8	-	4	-	-	-	1	1	1	
5 ด้านการบริหารจัดการองค์กร ภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	4	-	-	-	-	-	2	-	-	
รวม	157	1	17	4	1	4	35	16	14	

175
65
65
51

จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ทั้งหมด 175 โครงการ

อนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติประจำปี และงบประมาณจากหน่วยงานอื่น (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ทั้งหมด 65 โครงการ คิดเป็น $65/175 \times 100 = 37.14\%$

ผลสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) คิดเป็น $51/175 \times 100 = 29.14\%$

ดำเนินการแล้วเสร็จ 35 โครงการ คิดเป็น $35/65 \times 100 = 53.85\%$ ของโครงการที่อนุมัติงบประมาณ

อยู่ระหว่างดำเนินการ 16 โครงการ คิดเป็น $16/65 \times 100 = 24.61\%$ ของโครงการที่อนุมัติงบประมาณ

ไม่ดำเนินการ 14 โครงการ คิดเป็น $14/65 \times 100 = 21.54\%$ ของโครงการที่อนุมัติงบประมาณ

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน ตุลาคม 2563

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2563

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ	
	ปรากฏในแผน พัฒนาท้องถิ่นและแผนเพิ่มเติม	จำนวน โครงการ ที่ได้ปฏิบัติ
1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	109	22
2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	47	24
3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3	1
4 ด้านเศรษฐกิจ	12	2
5 ด้านการบริหารจัดการองค์กร ภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	4	2
รวม	175	51

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พิจารณาเป็นราย ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1.1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 109 โครงการ ได้รับการ อนุมัติงบประมาณ 22 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 10 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 12 โครงการ

1.2 ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 47 โครงการ ได้รับการ อนุมัติงบประมาณ 37 โครงการที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ 21 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 โครงการ และไม่ได้ ดำเนินการ 13 โครงการ

1.3 ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 3 โครงการ ได้รับอนุมัติงบประมาณ 1 โครงการ และดำเนินการแล้วเสร็จ

1.4 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 12 โครงการ ได้รับอนุมัติ งบประมาณ 3 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 โครงการ และไม่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ

1.5 ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 โครงการ ได้รับอนุมัติงบประมาณ 2 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 2 โครงการ

2. จำนวนโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 175 โครงการ โดยได้นำมาตั้งงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ และงบอื่น ๆ จำนวน 65 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.14 ของโครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 35 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 53.85 ของโครงการที่อนุมัติ งบประมาณ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 24.61 ของโครงการที่อนุมัติ งบประมาณ และไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.54 ของโครงการที่อนุมัติงบประมาณ

โครงการในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลควนทองสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “โครงสร้าง พื้นฐานมีมาตรฐาน สร้างมาตรฐานคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง” แต่ด้วยจำนวนพื้นที่ที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลควนทองรับผิดชอบมีจำนวนมากถึง 156.388 ตารางกิโลเมตร ปัญหาความต้องการของประชาชนที่ นำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงมีจำนวนมากขึ้นด้วย เพื่อรองรับการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ถึงแม้จะไม่สอดคล้องกับปริมาณงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เพราะการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นมีกระบวนการ หลาย ขั้นตอน

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการมีจำนวน 16 โครงการ โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการมีจำนวน 14 โครงการ รวมเป็นจำนวน 30 โครงการ ได้รับอนุมัติงบประมาณจำนวน 65 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 46.15 ของ โครงการที่อนุมัติงบประมาณ สาเหตุเนื่องจากเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนทองมีไม่เพียงพอในการ ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รัฐบาลยกเลิกภาษี โรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ เป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทำให้รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล ควนทองลดลงจากเดิม ประกอบกับเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 (COVID-19) จึงทำให้หลาย โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังอยู่ในขั้นตอนระหว่างดำเนินการและไม่ได้ดำเนินการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม แผนการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ
				แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	1.1 แผนงานเคหะและชุมชน โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโรงรม - เขาคอก หมู่ที่ 1 ตำบลควนทอง	496,200.00	492,000.00		✓ กันเงินก่อนนี้		กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพัฒนา 1 (ตอนที่ 5) หมู่ที่ 2 ตำบลควนทอง	496,200.00	492,000.00		✓ กันเงินก่อนนี้		กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านล่างฝั่งตะวันออก - ฝั่งตะวันตก (ตอนที่ 5) หมู่ที่ 3 ตำบลควนทอง	496,200.00	492,000.00		✓ กันเงินก่อนนี้		กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเสรีพัฒนา (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลควนทอง	497,900.00	496,000.00	✓			กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายด่านหินแรด (ตอนที่ 7) หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง	498,700.00	468,000.00	✓			กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนายทบ (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 6 ตำบลควนทอง	498,700.00	469,000.00	✓			กองช่าง
7	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนาชาติ - ช่องลด หมู่ที่ 7 ตำบลควนทอง	402,300.00	398,000.00	✓			กองช่าง

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม แผนการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ
				แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสำนักสงฆ์คลองวัง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 8 ตำบลควนทอง	489,100.00	485,000.00		✓ กักเงินก่อนนี้		กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขาวังทอง - เขาสามหน้า (ตอนที่ 9) หมู่ที่ 9 ตำบลควนทอง	306,400.00	303,000.00	✓			กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประชาอุทิศ 1 (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 9 ตำบลควนทอง	187,900.00	182,000.00	✓			กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายปรารถนา (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 10 ตำบลควนทอง	492,800.00	487,000.00		✓ กักเงินก่อนนี้		กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยห้วยด้วน (ตอนที่ 4) หมู่ที่ 11 ตำบลควนทอง	494,100.00	490,000.00		✓ กักเงินก่อนนี้		กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยจำบุลย์ (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 12 ตำบลควนทอง	492,800.00	485,000.00		✓ กักเงินก่อนนี้		กองช่าง
14	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ห้วยวัดเขาหัวช้าง หมู่ที่ 10 ตำบลควนทอง	46,600.00	46,000.00		✓ กักเงินก่อนนี้		กองช่าง
15	โครงการจัดทำป้ายแนวเขต ป้ายบอกเส้นทาง ป้ายประชาสัมพันธ์ สถานที่สำคัญ สถานที่ท่องเที่ยว ในเขตพื้นที่ตำบลควนทอง	98,000.00	97,300.00		✓ กักเงินก่อนนี้		กองช่าง

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม แผนการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ
				แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
16	โอนงบฯ ตั้งจ่ายรายการใหม่ ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สาธารณะ สายสวนโซว์-เขาหมาก หมู่ที่ 1 ตำบลควนทอง	138,600.00	113,838.91		✓		กองช่าง อุดหนุน กฟภ.ขอนแก่น
17	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ชลยสระเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลควนทอง เงินสะสม	500,000.00	388,380.04		✓		กองช่าง อุดหนุนกฟภ.ขอนแก่น
18	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต เสริมเหล็กข้ามคลองท่ากลาง หมู่ที่ 5 เงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนา ไฟฟ้าขอนแก่น	4,510,000.00	3,275,000.00		✓		กองช่าง
19	ก่อสร้างคูระบายน้ำหน้าควน - เขาสามหน้า หมู่ที่ 9	500,000.00	489,000.00	✓			กองช่าง
20	ก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าควน - เขาสามหน้า หมู่ที่ 9 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,286,000.00	790,000.00	✓			กองช่าง
21	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ OverLay รหัส นส.ถ.70-004 สายช่องเสียด - บ้านปราบ หมู่ที่ 6	3,411,000.00	1,899,000.00	✓			กองช่าง

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม แผนการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ
				แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
22	โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลาดยางเคปซีล แบบ OverLay รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 70-007 สายสามแยกคึกฤทธิ์ (คอขาด) - เขาวังทอง หมู่ที่ 11, 4, 7	5,642,000.00	5,372,000.00	✓			กองช่าง
23	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ OverLay รหัส นศ.ถ.70-004 สายช่องเสียด - บ้านปราบ หมู่ที่ 6	1,512,000.00	1,507,000.00		✓		กองช่าง
รวม		23,493,500.00	19,716,518.95	10	13	0	

โครงการลำดับที่ 16 , 17 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) หน้าที่ 141 ลำดับที่ 101
142 ลำดับที่ 103

โครงการลำดับที่ 19 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) หน้าที่ 118 ลำดับที่ 75

โครงการลำดับที่ 20 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 6

โครงการลำดับที่ 22 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 หน้าที่ 44 ลำดับที่ 1

โครงการลำดับที่ 23 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 หน้าที่ 45 ลำดับที่ 2

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ
				แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป						
1	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	10,000.00	-			✓	อำเภอชนอม
2	โครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	10,000.00	-			✓	อำเภอชนอม
3	โครงการจัดงานวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม	8,000.00	-			✓	อำเภอชนอม
	2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน						
4	โครงการจัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	20,000.00	19,825.00	✓			สำนักปลัดฯ
5	โครงการจัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	20,000.00	-			✓	สำนักปลัดฯ
6	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท. อบต.ควนทอง	160,000.00	71,565.00	✓			สำนักปลัดฯ
	2.3 แผนงานการศึกษา						
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของ ศพด.โนสังักต อบต.ควนทอง			✓			สำนักปลัดฯ
	-ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	278,800.00	278,800.00				
	-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	54,610.00	49,020.00				
	-ค่าเครื่องแบบนักเรียน	38,100.00	34,200.00				
	-ค่าหนังสือเรียน	25,400.00	22,800.00				
	-ค่าอุปกรณ์การเรียน	25,400.00	22,800.00				
	-ค่าอาหารกลางวัน	916,300.00	743,300.00				

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ
				แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
8	โครงการจัดหาและสนับสนุน อาหารเสริม (นม) ให้กับเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษา	2,031,172.00	1,553,429.84	✓			สำนักปลัดฯ
9	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับเด็กในสถานศึกษา	3,492,000.00	2,839,380.00	✓			สำนักปลัดฯ
10	โครงการก่อสร้างโรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู	974,400.00	744,000.00		✓		สำนักปลัดฯ
11	โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนา เด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง	60,300.00	-			✓	สำนักปลัดฯ
12	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู	1,884,500.00	1,850,000.00		✓		สำนักปลัดฯ
13	โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน บ้านเขาหัวช้าง	67,700.00	-			✓	สำนักปลัดฯ
14	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้าน คลองวัง หมู่ที่ 8	86,466.00	85,000.00		✓		สำนักปลัดฯ
2.4 แผนงานสาธารณสุข							
15	โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน	120,000.00	120,000.00	✓			สำนักปลัดฯ
16	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (ฉีดวัคซีน)	47,800.00	432.00	✓			สำนักปลัดฯ
17	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (สำรวจทำทะเบียนสัตว์)	12,000.00	7,208.00	✓			สำนักปลัดฯ
18	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6	240,000.00	-	✓			สำนักปลัดฯ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามแผนการดำเนินงาน	งบประมาณที่จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินการ
				แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
19	2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ โครงการชมรมผู้สูงอายุสุขภาพดี มีรอยยิ้ม	20,000.00	20,000.00	✓			ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านบางคู
20	2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "อบต.ควนทองคัพ"	300,000.00				✓	สำนักปลัดฯ
21	โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬา	140,000.00	139,000.00	✓			สำนักปลัดฯ
22	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาสตรี	40,000.00				✓	สำนักปลัดฯ
23	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ และปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ของเยาวชน	60,000.00	35,689.00	✓			สำนักปลัดฯ
24	โครงการแก้ไขและป้องกันปัญหา ยาเสพติด	65,000.00				✓	สำนักปลัดฯ
25	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่เด็กและเยาวชน	40,000.00				✓	สำนักปลัดฯ
26	2.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	105,000.00	81,123.00	✓			สำนักปลัดฯ
27	โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ชุมชน หมู่ที่ 3	30,000.00	30,000.00	✓			กม. หมู่ 3
28	โครงการส่งเสริมสุขภาพของ เยาวชนและประชาชน หมู่ที่ 4	30,000.00				✓	กม. หมู่ 4

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ
				แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
29	โครงการแข่งขันกีฬาคลองวังคัพ หมู่ที่ 8	30,000.00	30,000.00	✓			กม. หมู่ 8
30	โครงการแข่งขันกีฬาศีรีรัตนคัพ หมู่ที่ 9	30,000.00	-			✓	กม. หมู่ 9
31	โครงการจัดงานปรีวาสรกรรม วัดป่าเขาหัวช้าง หมู่ที่ 10	20,000.00	-			✓	กม. หมู่ 10
32	โครงการจัดงานประเพณีเทศกาล เดือนสิบของจังหวัดนครศรีธรรมราช	20,000.00	20,000.00	✓			ที่ทำการปกครอง อ.ขนอม
33	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 2.8 แผนงานงบกลาง	100,000.00	85,434.00	✓			สำนักปลัดฯ
34	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	180,000.00	130,000.00	✓			สำนักปลัดฯ
35	โครงการเบี้ยความพิการ	3,388,800.00	3,304,000.00	✓			สำนักปลัดฯ
36	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	15,500,000.00	15,063,800.00	✓			สำนักปลัดฯ
37	โครงการสนับสนุนกองทุน หลักประกันสุขภาพ อบต.ควนทอง	193,000.00	193,000.00	✓			สำนักปลัดฯ
รวม		30,874,748.00	27,573,805.84	21	3	13	

โครงการลำดับที่ 6 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563

โครงการลำดับที่ 14 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ
				แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u> ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดูแล รักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดิน อันเป็นสาธารณสมบัติ ของแผ่นดินสำหรับพลเมือง ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	50,000.00	6,810.00	✓			สำนักปลัดฯ
รวม		50,000.00	6,810.00	1	0	0	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ
				แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	<u>4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน</u> โครงการส่งเสริมเกษตรตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	100,000.00	-			✓	สำนักปลัด ฯ
	2	โครงการปรับปรุงร้านค้าชุมชน แยก อบต.ควนทอง	111,600.00		✓	↓ กั้นเงินไม่ก่อกัน	
3	<u>4.2 แผนงานการเกษตร</u> โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว มหรรมงานวันชาวสวนและ ของดีเมืองขนอม	600,000.00	507,989.00	✓			สำนักปลัด ฯ
	รวม	811,600.00	507,989.00	1	1	1	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ
				แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป						
1	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	20,000.00	16,750.00	✓			สำนักปลัดฯ
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเชิงรุก	21,420.00	10,595.00	✓			กองคลัง
	รวม	41,420.00	27,345.00	2	0	0	

บัญชีครุภัณฑ์

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผนการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน		
				แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
งานบริหารทั่วไป						
19	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ จำนวน 3 ชุด	118,800	101,700	✓		
20	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ 1 เครื่อง	15,000	11,900	✓		
21	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี 1 เครื่อง	10,000	9,000	✓		
22	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์	3,500	3,500	✓		
งานบริหารงานคลัง						
23	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 1 เครื่อง	15,000	14,200	✓		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
24	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 ชุด	39,600	37,000	✓		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
25	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 ชุด	39,600	-			✓
26	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 2 เครื่อง	8,600	8,300	✓		
ครุภัณฑ์การศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
27	โต๊ะนักเรียนโฟมเก้าอี้และเก้าอี้ 6 ตัว 25 ชุด	93,400	90,500	✓		

บัญชีครุภัณฑ์



ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามแผนการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน		
				แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
<u>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</u>						
	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
28	เครื่องเล่น DVD จำนวน 3 เครื่อง	6,000	-			✓
29	โทรทัศน์ (LED TV) แบบ Smart TV 4 เครื่อง	56,000	55,300	✓		
<u>ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</u>						
	งานบริหารทั่วไป					
30	รถประจำตำแหน่งนายก 1 คัน	1,263,000	กันเงินไม่ก่อหนี้		✓	
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
31	รถจักรยานยนต์	40,800	40,800	✓		
<u>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</u>						
	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
32	ผ้าปูโต๊ะปรับแสงพร้อมอุปกรณ์ 30 ชุด	98,000	71,580	✓		
33	คูเลอร์เก็บน้ำกรอง 5 ถัง	14,250	13,500	✓		
<u>ครุภัณฑ์อื่น</u>						
	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย					
34	เสื้อชูชีพ	30,000	28,400	✓		
	งานกิจการประปา					
35	ครุภัณฑ์การประปา	300,000	290,000	✓		
	รวม	2,861,450	1,413,480			

ยุทธศาสตร์ที่ 1
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเสรีพัฒนา หมู่ที่ ๔ (ตอนที่ ๒) ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช



ก่อนดำเนินการ



ขณะดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ


โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายด่านหินแรด (ตอนที่ ๗)
หมู่ที่ ๕ ต.ควนทอง อ.ชนอม จ.นครศรีธรรมราช



ก่อนดำเนินการ



ขณะดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนายทบ (ตอนที่ ๒)
หมู่ที่ ๖ ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช



ก่อนดำเนินการ



ขณะดำเนินการ





ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายนาชาติ - ช่องลด หมู่ที่ ๗ ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช



ก่อนดำเนินการ



ขณะดำเนินการ






ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาวังทอง - เขาสามหน้า (ตอนที่ ๙)
หมู่ที่ ๙ ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช



ก่อนดำเนินการ




ขณะดำเนินการ





ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประชาอุทิศ ๑ (ตอนที่ ๒)
หมู่ที่ ๙ ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช



ก่อนดำเนินการ




ขณะดำเนินการ




ดำเนินการแล้วเสร็จ


โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเคปซีล แบบ Over Lay
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๗๐-๐๐๗ สายสามแยกคึกฤทธิ์ (คอขาด) - เขาวังทอง
หมู่ที่ ๑๑,๔,๗ ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช



ก่อนดำเนินการ



ขณะดำเนินการ




ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Over Lay
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๗๐-๐๐๔ สายช่องเสียด - บ้านปราบ
หมู่ที่ ๖ ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช



ก่อนดำเนินการ




ขณะดำเนินการ




ดำเนินการแล้วเสร็จ


โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองท่ากลาง หมู่ที่ ๕ ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช



ก่อนดำเนินการ



ขณะดำเนินการ




ดำเนินการแล้วเสร็จงวดที่ ๑

โครงการก่อสร้างระบายน้ำ เส้นหน้าควน - เขาสามหน้า
หมู่ที่ ๙ ต.ควนทอง อ.ชนอม จ.นครศรีธรรมราช



ก่อนดำเนินการ



ขณะดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าควน - เขาสามหน้า
หมู่ที่ ๙ ต.ควนทอง อ.ชนอม จ.นครศรีธรรมราช



ก่อนดำเนินการ



ขณะดำเนินการ




ดำเนินการแล้วเสร็จ


ยุทธศาสตร์ที่ 2

สังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563




โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2562




โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท. อบต.ควนทอง



โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (สำรวจทำทะเบียนสัตว์)



โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของเยาวชน





ยุทธศาสตร์ที่ 4

เศรษฐกิจ

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมทรวงงานวันชาวสวนและของดีเมืองขอนแก่น
ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓


ภาพกิจกรรมวันเปิดงาน



กิจกรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตร



กิจกรรมการฝึกอาชีพ หลักสูตรการทำผ้าบาติกเทคนิคสี




กิจกรรมการฝึกอาชีพ หลักสูตรการทำหมี่กรอบสับประรด



กิจกรรมการฝึกอาชีพ หลักสูตรการทำนางหมู/หมูเปรี้ยว



กิจกรรมการฝึกอาชีพ หลักสูตรการทำสิ่งประดิษฐ์พืชผักไม้ประดับ



กิจกรรมการฝึกอาชีพ หลักสูตรศิลปะหน้ากากผ้าหลากสไตล์



กิจกรรมการฝึกอาชีพ หลักสูตรการทำที่คาดผมแฟชั่น



กิจกรรมการฝึกอาชีพ หลักสูตรกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน



กิจกรรมการฝึกอาชีพ หลักสูตรการทำน้ำฝรั่งเพื่อสุขภาพ



กิจกรรมการฝึกอาชีพ หลักสูตรการส่งเสริมการอ่าน



กิจกรรมการฝึกอาชีพ หลักสูตรการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย



กิจกรรมการฝึกอาชีพ หลักสูตรการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (กล้วยฉาบ)



ยุทธศาสตร์ที่ 5

การบริหารจัดการ

องค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล


โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง บูรณาการร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน

ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างถนนในเขตตำบลควนทอง

เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓



โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเชิงรุก



การยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2563


ภาษีป้าย
ยื่นแบบแสดงรายการ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2563 ชำระภาษีภายใน 15 วัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมิน ภายในเดือนมิถุนายน 2563 ผู้เสียภาษี ชำระภาษีตามแบบแจ้ง การประเมินภาษีภายในเดือนสิงหาคม 2563


ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี ได้ที่
ศูนย์บริการผู้เสียภาษี สำนักงานเทศบาลเมืองราชบุรี (เป็นสถานที่ราชการ) โทร. 075-754-310 ต่อ 2



โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองท่ากลาง
หมู่ที่ ๕ ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช



ก่อนดำเนินการ



ขณะดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ

